

ПАСПОРТ
 регионального проекта
 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
 («Культурная среда»)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта:	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)		
Краткое наименование регионального проекта:	Культурная среда	Сроки начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта:	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО		
Руководитель регионального проекта:	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО		
Администратор регионального проекта:	И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО		
Связь с государственными программами Ямало-Ненецкого автономного округа:	Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления развития культуры Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1122-П.		

2. Цели и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Увеличение к 2024 году на 30% населения, для которого качественно улучшена культурная среда путем создания (реконструкции) и капитального ремонта не менее 2 500 объектов культуры в 85 субъектах Российской Федерации

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры										
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, (единиц), (нарастающим итогом)	основной	-	-	2	4	7	8	8	13
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц), (нарастающим итогом)	основной	3	01.01.2018	8	10	24	26	39	40
3.	Доля граждан Российской Федерации, удовлетворенных качеством предоставления услуг сфере культуры (%) (нарастающим итогом)*	дополнительный	n	01.01.2018	n+0,5	n+1,9	n+3,3	n+4,7	n+6,1	n+7,5
4.	Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры (%) (нарастающим итогом)	дополнительный	100	01.01.2018	101	103	105	107	110	115

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи и результата	Сроки реализации (дд.мм.гг.)	Характеристика результата
1.	Создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства		
	<p>Результат федерального проекта: Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получают около 5 млн. человек.</p>		
1.1.	Построен Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района и киноконцертным залом на 300 мест. Общая площадь объекта составляет более 4000 кв. м.	01.12.2019	Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалом для детей и взрослых.
2.	Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств необходимыми инструментами и оборудованием		
	<p>Результат федерального проекта: Оснащено 1 800 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p>		

	<p><i>В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.</i></p>		
2.1.	<p>Обеспечены 31 музыкальная, художественная школа и школа искусств (100 % от ДШИ региона) необходимыми инструментами и оборудованием</p>	<p>01.01.2019-01.12.2024</p>	<p>Созданы условия для повышения качества художественного образования в 31 образовательном учреждении отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Это позволит повысить качество учебного процесса и внедрить новые образовательные программы, увеличит охват детского населения образовательными услугами дополнительного образования в сфере культуры на 10% (1100 чел.)</p>
3.	<p>Создание (реконструкция) культурно-досуговые организаций клубного типа на территориях сельских поселений ЯНАО, обеспечение развитие муниципальных библиотек ЯНАО</p>		
<p>Результат федерального проекта: <i>Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 500 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.</i></p> <p><i>Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый),</i></p>			

	<p><i>оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</i></p> <p><i>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно-досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.</i></p>		
3.1.1.	<p>К 2024 году создано (реконструировано) 8 культурно-досуговых учреждений на территории сельских поселений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкция сельского дома культуры в с. Толька Красноселькупский район; - строительство культурно-спортивного комплекса в с.Красноселькуп Красноселькупского района; - строительство центра культурного развития в п. Тазовский Тазовского района; - строительство центр культурного развития в п. Ханымей Пуровского района - строительство Районного культурно-образовательного комплекса в с. Аксарка Приуральского района; - строительство центра культурного развития в с. Горки Шурышкарского района; - строительство дома культуры в с. Мыс-Каменный Ямальского района - строительство центра культурного развития в п. Пурпе Пуровского района 	01.01.2020-01.12.2024 годы	<p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 8 сельских культурно – досуговых объектов.</p> <p>Это позволит открыть новые клубные формирования, студии и расширить охват населения клубной деятельностью, увеличить посещаемость культурно-досуговых мероприятий для взрослого населения и детей.</p>

3.1.2.	Установлено 4 модульных конструкций культурно-досуговых учреждений культуры в отдаленных сельских поселениях районов автономного округа	01.01.2019-01.12.2024	Установка модульных конструкций позволяет снять многолетнюю проблему ветхих и аварийных зданий учреждений культуры в отдаленных сельских поселениях автономного округа и является наиболее экономически обоснованным вариантом решения вопроса обеспечения доступности к качественным услугам культуры.
<p>Результат федерального проекта: Создано 660 модельных муниципальных библиотек.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен модельный стандарт для 660 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, перереформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования.</p> <p>Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет 3 млн. рублей и будет выделяться из федерального бюджета. Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.</p> <p>Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет создания 660 модельных библиотек (180 межрайонных и 480 поселенческих библиотек).</p>			
3.2.1.	Созданы 6 муниципальных модельных библиотек в рамках проекта «Новая библиотека Ямала», основным принципом которого является превращение традиционной библиотеки в модельное учреждение с современными информационными услугами и цифровыми технологиями.	01.01.2019-01.12.2024	Реализован проект «Новая библиотека Ямала» в целях повышения доступности и увеличение числа потребителей информационных услуг, а также повышения качества библиотечного обслуживания населения, на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного решением Коллегии Минкультуры России № 21 от 06 декабря 2014 года, что позволило

			увеличить число посещений библиотек ЯНАО на 15% (135 тыс. чел.)
4.	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах ЯНАО с численностью населения до 100 тыс. человек		
	<p>Результат федерального проекта: <i>Оснащено оборудованием 1 200 кинозалов.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. 60 млн. человек получат доступ к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.</i></p>		
4.1.	Оснащено современным оборудованием 3 кинозала на базе муниципальных учреждений культуры в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек.	01.01.2019-01.12.2024	В целях поддержки отечественной кинематографии, популяризации национальных кинофильмов в автономном округе на конкурсной основе из средств Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 № 1295 «Об утверждении правил предоставления в 2015 году субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации до 100 тыс. человек») предоставлены субсидии для создания условий для показа национальных фильмов в 3 кинозалах, расположенных на базе муниципальных учреждений культуры автономного округа.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.)						Всего (млн.руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание (реконструирование) культурно-образовательных и музейных комплексов в ЯНАО, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства							
1.1.	Построен Центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом в с. Яр-Сале Ямальского района (2019 год)	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000
1.1.1.	<i>федеральный бюджет</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
1.1.2.	<i>окружной бюджет</i>	<i>80,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>80,000</i>
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>	<i>80,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>80,000</i>
	<i>Итого по п. 1.</i>	<i>80,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>80,000</i>
	<i>федеральный бюджет</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
	<i>окружной бюджет</i>	<i>80,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>80,000</i>
	<i>из них межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>	<i>80,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>80,000</i>
2.	Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств ЯНАО необходимыми инструментами и оборудованием							
2.1.	Обеспечены 31 музыкальная, художественная школа и школа искусств ЯНАО (100 % от ДШИ региона) необходимыми инструментами и оборудованием	35,800	0,000	35,800	0,000	35,800	0,000	107,400

3.2.2. 1.	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000
	Итого по п. 3.	329,900	205,114	287,099	779,325	719,325	719,325	3 040,089
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	окружной бюджет	329,900	205,114	287,099	779,325	719,325	719,325	3 040,089
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам	124,000	65,914	43,000	63,000	3,000	3,000	301,914
4.	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах ЯНАО с численностью населения до 100 тыс. человек							
4.1.	Оснащено современным оборудованием 3 кинозала на базе муниципальных учреждений культуры в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек.	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
4.1.1.	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2.	окружной бюджет	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
4.1.2. 1.	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
	Итого по п. 4.	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	окружной бюджет	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
	из них межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000
	Всего по региональному проекту, в том числе:	445,700	205,114	322,899	784,325	755,125	719,325	3 232,489
	федеральный бюджет	5,000	0,000	5,000	0,000	5,000	0,000	15,000

	<i>окружной бюджет</i>	<i>440,700</i>	<i>205,114</i>	<i>317,899</i>	<i>784,325</i>	<i>750,125</i>	<i>719,325</i>	<i>3 217,489</i>
	<i>из них, межбюджетные трансферты местным бюджетам</i>	<i>154,800</i>	<i>65,914</i>	<i>73,800</i>	<i>68,000</i>	<i>33,800</i>	<i>3,000</i>	<i>399,314</i>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1.	Руководитель регионального проекта	Е.Е. Колтунов	директор департамента культуры ЯНАО	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО	20
2.	Администратор регионального проекта	И.В. Рожковская	начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	30
Создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта (строительство Центра национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом в с. Яр-Сале Ямальского района)	Ю.А.Теряев	директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа	А.В. Воронов, заместитель Губернатора ЯНАО	15
2.	Участники	руководители		Главы муниципальных	10

	регионального проекта	органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры		образований в ЯНАО	
Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств необходимыми инструментами и оборудованием					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта (обеспечение 31 школ искусств ЯНАО необходимыми инструментами и оборудованием)	Н.О. Артемьева	начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	10
2.	Участник регионального проекта	А.В. Подусова	начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	10
3.	Участник регионального проекта	Н.В. Галка	начальник управления финансового и правового обеспечения	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	10
4.	Участники регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры		Главы муниципальных образований в ЯНАО	10

Создание (реконструкция) культурно-досуговые организаций клубного типа на территориях сельских поселений ЯНАО, обеспечение развитие муниципальных библиотек ЯНАО

1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта (строительство 8 культурно-досуговых учреждений на территории сельских поселений)	Ю.А.Теряев	директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор Ямало-Ненецкого автономного округа	А.В. Воронов, заместитель Губернатора ЯНАО	15
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта (установка модульных конструкций в сельской местности)	Е.Е. Колтунов	директор департамента культуры ЯНАО	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО	10
3.	Участники регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры		Главы муниципальных образований в ЯНАО	10
4.	Участник регионального проекта	А.В. Подусова	начальник отдела прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	10
5.	Участник регионального проекта	И.Г. Пронькина	главный специалист отдела прогнозирования	И.В. Рожковская, начальник управления	10

			и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	культурной политики департамента культуры ЯНАО	
6.	Участник регионального проекта	Н.В. Галка	начальник управления финансового и правового обеспечения	Е.Е. Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО	10
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта (реализация проекта «Новая библиотека Ямала» (ежегодно, по 1 муниципальной библиотеке)	Н.О. Артемьева	начальник отдела организационно-методической работы управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	И.В. Рожковская, начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	10
Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах ЯНАО с численностью населения до 100 тыс. человек					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта (установка модульных конструкций в сельской местности)	Е.Е. Колтунов	директор департамента культуры ЯНАО	Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора ЯНАО	10
2.	Участники регионального проекта	руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры		Главы муниципальных образований в ЯНАО	10
3.	Участник регионального	А.В. Подусова	начальник отдела	И.В. Рожковская,	10

	проекта		прогнозирования и культурного проектирования управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	начальник управления культурной политики департамента культуры ЯНАО	
--	---------	--	--	---	--

Дополнительная информация

Региональная составляющая федерального проекта «Культурная среда» направлена на повышение качества жизни граждан Ямало-Ненецкого автономного округа путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений, формирующих культурное пространство региона.

В результате проекта жители сел получат 9 новых и модернизированных объектов культуры, в том числе:

- центр национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района;
- реконструкция сельского дома культуры в с. Толька, Красноселькупский район;
- строительство культурно-спортивного комплекса в с. Красноселькуп Красноселькупского района;
- строительство центра культурного развития в п. Тазовский Тазовского района;
- строительство центра культурного развития в п. Ханымей Пуровского района
- строительство Районного культурно-образовательного комплекса в с. Аксарка Приуральского района;
- строительство центра культурного развития в с. Горки Шурышкарского района;
- строительство дома культуры в с. Мыс-Каменный, Ямальского района
- строительство центра культурного развития в п. Пурпе Пуровского района

Необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием и материалами будут оснащены 31 детская школа искусств (100 % от общего числа ДШИ в регионе), что позволит повысить качество учебного процесса и внедрить новые образовательные программы, увеличить охват детского населения на 10% (1100 человек).

Для повышения качества библиотечного обслуживания населения в рамках реализации проекта к Модельному стандарту общедоступных библиотек России будут приведены 6 муниципальных библиотек.

В целях обеспечения доступа жителей сельских поселений к национальным фильмам проектом предусмотрено оснащение 3 учреждений культуры комплектами стационарного и мобильного оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации (дд.мм.гггг)	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	
1.	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)					
1.1.	Строительство Центра национальных культур с музейно-библиотечным комплексом и архивом, с. Яр-Сале Ямальского района		31.12.2019	департамент строительства и жилищной политики ЯНАО, администрация муниципального образования Ямальский район	акт ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта	департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
2.	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)					
2.1.	Анализ и оценка потребности детских школ искусств в приобретении музыкальных инструментов и необходимого	01.01.2019	31.12.2024	ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр», руководители органов местного самоуправления, осуществляющие	Информационно-аналитический отчет	департамент культуры ЯНАО

	оборудования			управление в сфере культуры		
2.2.	Выделение средств окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на приобретение музыкальных инструментов и необходимого оборудования	01.01.2019	31.12.2024	департамент культуры ЯНАО	соглашение о предоставлении субсидии из бюджета окружного бюджету муниципального образования	департамент культуры ЯНАО
	<u>Контрольная точка по п.п. 2.2:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя. Обеспечено 31 детская школа искусств музыкальными инструментами и оборудованием	01.01.2019	31.12.2024	руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	отчет об использовании субсидии	департамент культуры ЯНАО
3.	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)					
3.1.	Подготовка проектно-сметной документации приоритетных объектов строительства	01.01.2019	31.12.2024	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	Проектно-сметная документация, прошедшая проверку достоверности определения сметной	департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

					стоимости	
3.2.	Создать (реконструировать) 8 культурно-досуговых учреждений на территории сельских поселений		31.12.2024	департамент строительства и жилищной политики ЯНАО, органы местного самоуправления Красноселькупского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского, Ямальского районов	Акт ввода законченного строительством объекта в эксплуатацию	департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
	<u>Контрольная точка по п.п. 3.2:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя. Построено 8 культурно-досуговых учреждений на территории сельских поселений.	01.01.2019	31.12.2024	департамент строительства и жилищной политики ЯНАО, органы местного самоуправления Красноселькупского, Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского, Ямальского районов	отчет	департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
3.3.	Анализ обеспеченности жителей сельских поселений районов автономного округа услугами учреждений культурно-досугового	01.01.2019	31.12.2024	ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр», руководители органов местного самоуправления,	Информационно-аналитический отчет	департамент культуры ЯНАО

	типа			осуществляющие управление в сфере культуры		
3.4.	Оценка технического состояния объектов учреждений культурно-досугового типа	01.01.2019	31.12.2024	ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр», руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	отчет	департамент культуры ЯНАО
3.5.	Формирование перечня объектов учреждений культуры с выделением объектов для установки модульных конструкций	01.01.2019	31.12.2024	ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр», руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	отчет	департамент культуры ЯНАО
	<u>Контрольная точка по п.п. 3.5:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя. Установлено 4 модульных конструкций учреждений.	01.01.2019	31.12.2024	департамент культуры ЯНАО	отчет	куратор проекта
3.6.	Внесение изменений в положение о «Новой библиотеке Ямала» на	1.10.2018	01.01.2019	департамент культуры ЯНАО	положение	департамент культуры ЯНАО

	предмет соответствия Модельному стандарту					
3.7.	Формирование перечня библиотек для реализации проекта «Новая библиотека Ямала»	10.01.2019	01.04.2019	ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр», руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	отчет	департамент культуры ЯНАО
3.8.	Реализация проекта «Новая библиотека Ямала» на базе муниципальных библиотек	01.01.2019	31.12.2024	департамент культуры ЯНАО, руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	информационно-аналитический отчет	департамент культуры ЯНАО
	<u>Контрольная точка по п. 3:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя. Охвачено проектом «Новая библиотека Ямала» 6 муниципальных библиотек	01.01.2019	31.12.2024	департамент культуры ЯНАО	отчет	куратор проекта
4.	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек (пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)					
4.1.	Анализ и оценка	01.01.2019	01.12.2024	ГКУ ЯНАО	информационно-	департамент

	материально-технической базы и кадрового обеспечения районных домов культуры на предмет возможности и способов реализации мероприятия			«Информационно-аналитический центр», руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	аналитический отчет	культуры ЯНАО
4.2.	Составление перечня мероприятий по оснащению (дооснащению) учреждений культуры комплектами мобильного (стационарного) оборудования для показа национальных фильмов в сельских поселениях на базе существующей инфраструктуры с выделением приоритетных групп исходя организационно-технических возможностей и численности обслуживаемого населения	01.01.2019	01.12.2024	ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр», руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	отчет	департамент культуры ЯНАО
4.3.	Приобретение мобильных (стационарных)	01.01.2019	01.12.2024	руководители органов местного самоуправления,	отчет	департамент культуры ЯНАО

комплектов оборудования для показа национальных кинофильмов в сельских поселениях.			осуществляющие управление в сфере культуры		
<u>Контрольная точка по п. 4:</u> достигнуто плановое значение целевого показателя. Оценка эффекта от реализации мероприятия (количество зрителей, сеансов и др.)	31.12.2019	31.12.2024	ГКУ ЯНАО «Информационно-аналитический центр», руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере культуры	отчет	департамент культуры ЯНАО
<u>Контрольная точка:</u> проект «Культурная среда» успешно внедрен и реализован в полном объеме	01.01.2019	01.12.2024	департамент культуры ЯНАО	отчет	куратор проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

МЕТОДИКА
расчета федеральных (региональных) показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц							
1.	$B_{M2017} + K_{DUc2017} + T_{D2017} + ЦКР_{2017} =$ расчет базового показателя за 2017 год	B_{M2017} – количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству
2.	$(B_{M2017} + K_{DUc2017} + T_{D2017} + ЦКР_{2017}) + (\Delta B_{M2019} + \Delta K_{DUc2019} + \Delta T_{D2019} + \Delta ЦКР_{2019}) =$	$K_{DUc2017}$ – количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.
3.	расчет показателя за 2019 год*	T_{D2017} – количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	В расчет включены следующие виды учреждений: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения
4.	$ЦКР_{2017}$	$ЦКР_{2017}$ – количество	Годовой				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году	отчет				в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя и театры кукол.
5.		ΔБм ₂₀₁₉ - количество муниципальных библиотек построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году	Годовой отчет				Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года
6.		ΔКДУс ₂₀₁₉ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году	Годовой отчет				
7.		ΔТд ₂₀₁₉ - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году	Годовой отчет				
8.		ΔЦКР ₂₀₁₉ - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году	Годовой отчет				

Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
9.	ДШИиУ ₂₀₁₇₊ КЗ ₂₀₁₇ + АК ₂₀₁₇ + Бм ₂₀₁₇ = расчет базового показателя за 2017 год	ДШИиУ ₂₀₁₇ – количество детских школ искусств и училищ, получивших современное оборудование в 2017 году	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	Базовое значение показателя «Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование» сформировано на основании совокупных данных по количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища, кинотеатры, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт) Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, получивших современное оборудование за период с 2017 года
10.	(ДШИиУ ₂₀₁₇₊ КЗ ₂₀₁₇ + АК ₂₀₁₇ + Бм ₂₀₁₇) +	КЗ ₂₀₁₇ – количество кинотеатров, получивших современное оборудование в 2017 году	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	
11.	(ΔДШИиУ ₂₀₁₉₊ ΔКЗ ₂₀₁₉ + ΔАК ₂₀₁₉ + ΔБм ₂₀₁₉) = расчет показателя за 2019 год*	Бм ₂₀₁₇ – количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	
12.	*Методика расчета	АК ₂₀₁₇ – количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017 году	Годовой отчет	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	
13.	показателя 3 отсутствует.	ΔДШИиУ ₂₀₁₉ – количество детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в текущем году	Годовой отчет				
14.		ΔКЗ ₂₀₁₉ – количество кинотеатров, получивших оборудование в текущем году	Годовой отчет				
15.		ΔБм ₂₀₁₉ – количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем	Годовой отчет				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
16.		году ΔАК ₂₀₁₉ – количество учреждений культуры, получивших спец.автотранспорт в текущем году	Годовой отчет				

Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, процент

1.		М / М ₂₀₁₇ – количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек	Форма № 8-НК	Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	Показатель характеризует процесс интенсификации потребления культурных благ гражданами Российской Федерации по сравнению с уровнем 2017 года, в том числе за счет:
2.	М + Б + КДУ + КДФ + ДШИ + Ко + З + Ф) / М ₂₀₁₇ + Б ₂₀₁₇ + КДУ ₂₀₁₇ + КДФ ₂₀₁₇ + ДШИ ₂₀₁₇ + Ко ₂₀₁₇ + Ф ₂₀₁₇ x 100 – 100	Б / Б ₂₀₁₇ – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек	Форма № 6-НК	Минкультуры России	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	- модернизации существующих и ввода новых мощностей; - технологического переоснащения организаций культуры;
3.		КДУ / КДУ ₂₀₁₇ – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек	Форма № 7-НК	Минкультуры России	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	-совершенствования системы подготовки и повышения квалификации работников сферы культуры;
4.		КДФ / КДФ ₂₀₁₇ – количество	Форма	Минкультуры России	по Российской Федерации	Годовая	- развития маркетинга

		участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек	№ 7-НК		Федерации, по субъектам Российской Федерации		в сфере культуры; - внедрения в деятельность организаций культуры инноваций и современных ИТ-технологий.
5.		ДШИ / ДШИ ₂₀₁₇ – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек	Форма № 1-ДШИ	Минкультуры России	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	В целях обеспечения сбора необходимой (полной) информации будут разработаны и утверждены соответствующие формы, внесены изменения в существующие формы статистической отчетности
6.		Ко / Ко ₂₀₁₇ – количество посещений концертных организаций в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек	Форма № 12-НК	Минкультуры России	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	Срок расчета показателя устанавливается 10 июня отчетного года
7.		Ф / Ф ₂₀₁₇ – количество зрителей на сеансах отечественных фильмов в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек	Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах	Фонд Кино	по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации	Годовая	

**Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры
«Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры Ямало-Ненецкого автономного округа»**

Показатель	Базовое значение	Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество посещений музеев, тыс. чел.	205,40	01.01.2018	209,51	213,62	217,72	221,83	225,94	230,05
Прирост посещений музеев, %	100,00%	01.01.2018	102,00%	104,00%	106,00%	108,00%	110,00%	112,00%
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.	1227,37	01.01.2018	1239,65	1264,20	1288,74	1309,8	1326,76	1383,38
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	105,00%	106,72%	108,10%	112,71%
Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.	245,45	01.01.2018	250,36	260,18	270,00	279,81	294,54	319,09
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %	100,00%	01.01.2018	102,00%	106,00%	110,00%	114,00%	120,00%	130,00%

Количество участников клубных формирований, тыс. чел.	20,03	01.01.2018	20,23	20,43	20,63	20,83	21,03	21,23
Прирост участников клубных формирований, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	102,00%	103,00%	104,00%	105,00%	106,00%
Количество посетителей концертных организаций, тыс. чел.	13,8	01.01.2018	13,94	14,21	14,49	14,77	15,18	15,87
Прирост посетителей концертных организаций, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	105,00%	107,00%	110,00%	115,00%
Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.	59,31	01.01.2018	59,90	61,09	62,27	63,46	65,24	68,20
Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	105,00%	107,00%	110,00%	115,00%
Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	11,08	01.01.2018	11,19	11,42	11,64	11,86	12,08	12,19
Прирост учащихся ДШИ, %	100,00%	01.01.2018	101,00%	103,00%	105,00%	107,00%	109,00%	110,01%
Всего: посетителей тыс.чел.	1782,44	01.01.2018	1804,78	1845,13	1885,49	1922,36	1960,77	2050,01
Всего: прирост посетителей %	100,00%	01.01.2018	101,25%	103,52%	105,78%	107,85%	110,00%	115,01%